



СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
Усть-Джегутинского
муниципального района

М.А. Лайпанов



План (дорожная карта)
мероприятий МБОУ «СОШ а. Кызыл-Кала»
по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащению
в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1	Участие в выездном совещании при министре образования и науки КЧР по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках модернизации школьной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике на 2022-2026 годы	декабрь 2021 год	Директор, завхоз, предподаватель- организатор ОБЖ	
2	Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту	Декабрь 2021 года	Директор	информирование коллектива
3	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): <i>-перевод обучающихся во второе здание данной ОО</i>	Декабрь 2021 года 01.02.2022 года	Директор Директор	Приказ по ОУ Акт оценки условий МБОУ «СОШ а. Кызыл-Кала» - 1- 4 классы - второе здание МБОУ «СОШ а. Кызыл-Кала» МБОУ «СОШ а. Кызыл-Кала» - 5- 11 классы- второе здание МБОУ «СОШ а. Кызыл-Кала»

4	Определение совместно с учредителем ОУ переход образовательного процесса в две смены (далее - принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий: 1) сменность занятий; 2) график питания; 3) продолжительность занятий и перерывов между ними; 4) расписание уроков; 5) расписание занятий внеурочной деятельности; 6) расписание кружков и объединений (в рамках ДО); 7) корректировка графиков дежурств администраторов; 8) договоров с медицинскими учреждением; 9) оснащенность средствами обучения и воспитания;	до 25.01.2022 года	Рабочая группа	Перевод на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: внеурочные занятия и кружковую деятельность 1) 0-4 классы 1 смена- второе здание МБОУ «СОШ а. Кызыл-Кала» 5-11 классы 2 смена- второе здание МБОУ «СОШ а. Кызыл-Кала» 2) 09.40- класс предшкольной подготовки 10.40-1,2,3,4 классы 3) продолжительность занятий – 40 минут перерывы: 5 и 20 минут 4) в расписание уроков внесены изменения 5) расписание занятий: перенесены на 1 смену 6) расписание кружков 7) в график дежурства внесена: с учетом перехода в две смены 8) медицинское обслуживание 9) все оборудование будет использоваться в образовательном процессе.
5	Ознакомление с условиями проведения занятий обучающихся в втором здании школы	до 25.12.2021 года	Рабочая группа	Протокол заседания Рабочей группы Определены места обучения класса предшкольной подготовки, 1-4 классов в 1 смену и 5-11 классов во 2 смену.
6	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 25.01.2022 года	Рабочая группа	Приказ директора об утверждении Положения
7	Разработка и утверждение плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 25.01.2022 года	Рабочая группа	Приказы директоров ОУ об утверждении совместного плана мероприятий
8	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний:	до 25.12.2021 года	Заместитель директора по ВР классные	Протоколы Совета родителей, родительских собраний Официальный сайт ОУ и социальные сети ОУ

	- информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, - сроках его проведения, - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта		руководители	
9	Проведение мероприятий по созданию условий во втором здании для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	до 25.12.2021 года	Директор	По согласованию с директорами принимающих ОУ. Проведение косметического ремонта учебного кабинета
10	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения школьного автобуса	до 25.01.2022 года	Директор преподаватель-организатор ОБЖ	
11	Информирование Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении в капитальный ремонт здания столовой и ее оснащении	до 25.12.2021 года	Директор	Информационное письмо
12	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	до 01.02.2022 года	Рабочая группа завхоз	Определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки. Помощи в организации учебного пространства на территории принимающих ОУ
13	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	до 01.02.2022 года	Завхоз, главный бухгалтер, заведующие кабинетами, педагог-библиотекарь	

14	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	до 25.12.2021 года	Члены группы	Приказ директора ОУ о назначении ответственных лиц
----	--	--------------------	--------------	--